
 

 

 

 

 

 

 

 

PNRR
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente C4

Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica

Misura 4

Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità
ambientale delle acque interne e marittime

Investimento 4.2

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti

AVVISO PUBBLICO

Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite
nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere

sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2

ALLEGATO 2

Scheda intervento



 

 

 

 

 

 

 

Missione M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica”

Componente C4 - Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica

Misura 4 - Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e
marittime”

Investimento I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

1. Sezione Anagrafica

Data Compilazione 12/05/2022

Beneficiario Ufficio d'Ambito di Lecco

Direzione / Ufficio Responsabile Direzione Ufficio d'Ambito di Lecco

Riferimenti (email, tel.)

Email: segreteria@atolecco.it

PEC: ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

Telefono: 0341501701

Nominativo operativo di riferimento Elena Arena

ATO/SUBAMBITO INTERESSATO
(specificare se l'opera ha rilevanza

interambito)

Provincia di Lecco

Rilevanza inter ambito: No

ID ATO 306

Soggetto attuatore Gestore del SII operante nei singoli ATO - Lario Reti Holding S.p.a.

ID Soggetto 1218

Nominativo RUP dell’intervento Silvia Maiocchi

Riferimenti (email, tel.)

Email: info.ingegneria@larioreti.it

PEC: ingegneria@larioretipec.it

Telefono: 3355977915

Titolo intervento Progetto per la “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,  compresa la
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” in Provincia di Lecco - PNRR - M2C4 - I4.2

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - I4.2

"Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti"



Tipologia intervento rilievo delle reti idriche e loro rappresentazione tramite GIS per procedere all’asset

management dell’infrastruttura

•

installazione di strumenti smart per la misura delle portate, delle pressioni, dei livelli

dell’acqua nei serbatoi e degli altri parametri eventualmente critici per la qualità del

servizio erogato (p.e. parametri analitici dell’acqua)

•

modellazione idraulica della rete•

installazione delle valvole di controllo delle pressioni per la riduzione delle perdite•

distrettualizzazione delle reti e controllo attivo delle perdite•

pre-localizzazione delle perdite tramite metodi classici (acustici) e innovativi (radar,

scansioni da satellite e/o aereo, etc.)

•

identificazione di tratti di rete da sostituire o riabilitare assistita dal modello idraulico e da

strumenti di supporto alla decisione

•

interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di reti idrica,

sulla base dei risultati delle attività precedentemente indicate

•

strumenti di smart-metering per la misurazione dei volumi consumati dall’utenza•

CUP G52E22000020002

Importo totale dell’intervento 36821932 (importo in € al netto di iva)

Risorse richieste su PNRR 17807310 (importo in € al netto di iva)

Eventuale valore IVA non recuperabile
richiesto su PNRR 0 (importo in € al netto di iva)

Altre risorse (specificare fonte e anche
eventuale fonte da tariffa o da altri

contributi a fondo perduto)

Nome: MTI3 01/02/2020-31/12/2021

Importo: 7593578 (importo in € al netto di iva)

Percentuale: 39.94%

•

Nome: MTI3 01/01/2022-31/12/2023

Importo: 6461044 (importo in € al netto di iva)

Percentuale: 33.98%

•

Nome: Piano industriale LRH 01/01/2024-31/12/2025

Importo: 4960000 (importo in € al netto di iva)

Percentuale: 26.08%

•

Distretto idrografico interessato Padano•

Area interessata dall’intervento (indicare i
territori REGIONALI coinvolti) Lombardia•
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Area interessata dall’intervento (indicare i
territori COMUNALI coinvolti) ABBADIA LARIANA•

AIRUNO•

BOSISIO PARINI•

CALCO•

CALOLZIOCORTE•

CASATENOVO•

CERNUSCO LOMBARDONE•

CESANA BRIANZA•

CIVATE•

COLICO•

CORTENOVA•

GALBIATE•

GARLATE•

LECCO•

LIERNA•

MANDELLO DEL LARIO•

MERATE•

MONTEVECCHIA•

NIBIONNO•

OGGIONO•

OLGIATE MOLGORA•

OLGINATE•

PADERNO D'ADDA•

PESCATE•

PRIMALUNA•

ROBBIATE•

SIRONE•

SIRTORI•

SUELLO•

VALGREGHENTINO•

VALMADRERA•

VERDERIO•

Popolazione interessata dall'intervento
(numero abitanti) Popolazione servita maggiore di 100.000 abitanti

Durata dell’intervento (include tutte le fasi
dell’intervento, progettazione,

realizzazione, test - laddove previsto - e
collaudo)

Da: 01/02/2020

A: 31/12/2025

Numero mesi complessivi: 71
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2. Sezione progettuale: descrizione

Descrizione generale dell’intervento
Il progetto usa la digitalizzazione come potente abilitatore della gestione ottimizzata delle
reti idriche con l’applicazione di best practices e tecnologie innovative per la riduzione
delle perdite.

Livello di progettazione (indicare l'ultima
fase conclusa del progetto)

Progetto definitivo e/o Progetto esecutivo e/o documento progettuale approvato con il
quale procedere direttamente alla fase di affidamento dei lavori/forniture
Approvato: Sì
Estremi atto di approvazione: Delibera Ufficio d'Ambito di Lecco n. 20 del 12/05/2022

Suddivisibilità in lotti funzionali (se “SI”,
specificare di seguito n., titolo e costo del

singolo lotto)
No

Descrizione di sintesi e finalità
dell’intervento

Scopo del progetto è dare continuità all’approccio già avviato dal 2018 da LRH per la
riduzione delle perdite idriche, estendendo l’applicazione delle attività già iniziate ad
ulteriori reti e sfruttando le opportunità di finanziamento offerte per aumentare il livello di
innovazione tecnologica e digitalizzazione delle soluzioni adottate. Verrà data particolare
attenzione all’efficientamento della gestione specialmente laddove il cambiamento
climatico mette in difficoltà l’approvvigionamento. L’approccio olistico alla gestione delle
perdite sia reali che apparenti, segue i metodi e le best practices raccomandati dall’IWA e
dalla UE, prevendendo attività quali: estensione dei sistemi di misura e monitoraggio,
modellazione idraulica, anche in modalità smart, ammodernamento del parco contatori,
strumenti e tecnologie innovative per la ricerca attiva perdite, affinamento della strategia
di Asset Management, anche con il supporto di indagini di condition assessment,
formazione e adeguamento del personale così da rendere il processo di digitalizzazione
capillare all’interno di tutti i livelli aziendali. Inoltre, è stata posta particolare attenzione
all’integrabilità e compatibilità, sia delle varie tecnologie, in essere e di nuova adozione,
sia dei diversi sistemi informativi per garantire il pieno utilizzo dei dati acquisiti a
supporto delle attività.
L’immediata capacità di spesa, testimoniata da un livello di progettazione esecutivo e la
consolidata filiera interna consentirà di implementare da subito le attività descritte e a
LRH di fare un salto di qualità nella performance del Servizio Idrico Integrato, nonché di
raggiungere 950 km distrettualizzati a fine 2024 e un totale di 1255 a fine 2025, chiudendo
anticipatamente il progetto. Gli interventi consentiranno di ridurre del 36.6% l’M1b.
L’importo complessivo ammonta ad € 36'821’932, di cui € 19'014’622 cofinanziati da
LRH (pari al 51.64 % dell’importo totale) ed € 17'807’310 per i quali si richiede il
finanziamento

Target PNRR dell’intervento (indicare i km
di rete distrettualizzata che il SA prevede di

realizzare)

950 Km di rete idrica distrettualizzata al 31.12.2024
1255 Km di rete idrica distrettualizzata al 31.03.2026

Indicatore di risultato dell’intervento
(indicare la % di riduzione che il SA

prevede di raggiungere)
36.00% Riduzione dei livelli percentuali di perdite delle reti idriche
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3. Sezione progettuale: cronoprogramma

Data di compilazione 12/05/2022

Beneficiario Ufficio d'Ambito di Lecco

Titolo intervento Progetto per la “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,  compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti” in Provincia di Lecco - PNRR - M2C4 - I4.2

Cronoprogramma attuativo

Attività Descrizione Mesi totali 1/2/2020 -
31/12/2021

2022 2023 2024 2025 2026

1°
trim

2°
trim

3°
trim

4°
trim

1°
trim

2°
trim

3°
trim

4°
trim

1°
trim

2°
trim

3°
trim

4°
trim

1°
trim

2°
trim

3°
trim

4°
trim

1°
trim

Pubblicazione bando Lavori 2 o o o o þ o o o o o o o o o o o o o
Aggiudicazione e

firma contratto Lavori 9 o o o o þ þ þ o o o o o o o o o o o
Collaudo tecnico-

amministrativo
Complessivo di

progetto 3 o o o o o o o o o o o o o o o o þ o

Entrata in esercizio Complessiva di
progetto 3 o o o o o o o o o o o o o o o o þ o

Altro Esecuzione lavori 48 þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ o

Altro Pubblicazione bando
forniture 10 o o þ þ þ þ þ o o o o o o o o o o o

Altro
Aggiudicazione e

firma contratto
forniture

10 o o þ þ þ þ þ o o o o o o o o o o o

Altro Consegna forniture 42 þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ o o o

Altro Pubblicazione bando
servizi 8 o o o þ þ þ þ o o o o o o o o o o o

Altro
Aggiudicazione e

firma contratto
servizi

6 o o o o þ þ þ o o o o o o o o o o o
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Altro Esecuzione servizi 48 þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ o
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Importo totale dell’intervento (al netto di iva) 36821932

Importo richiesto su PNRR (al netto di iva) 17807310

Cronoprogramma finanziario

Attività
Valore

economico
totale

1/2/2020 -
31/12/2021

2022 2023

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim

Pubblicazione
bando 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0

Aggiudicazione e
firma contratto 5000 0 0 0 0 1500 1500 2000 0 0

Collaudo
tecnico-

amministrativo
10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entrata in
esercizio 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro 24892655 4721650 262622 372622 1378117 2046308 1366807 1591282 1605650 1528818

Altro 5000 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 0 0

Altro 5000 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 0 0

Altro 6549262 2237907 166183 168683 457196 554190 392005 402225 353852 612981

Altro 5000 0 0 0 1250 1250 1250 1250 0 0

Altro 5000 0 0 0 0 1500 1500 2000 0 0

Altro 5335016 634022 7500 15000 137888 235270 130477 416401 420061 500861

Attività
Valore

economico
totale

2024 2025 2026

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim

Pubblicazione
bando 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aggiudicazione e
firma contratto 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Collaudo
tecnico-

amministrativo
10000 0 0 0 0 0 0 0 10000 0

Entrata in
esercizio 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000 0

Altro 24892655 1954174 1723575 1700367 1487638 1097377 818024 803524 434100 0
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Altro 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro 6549262 305746 283328 304182 136585 118549 21250 21250 13150 0

Altro 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro 5335016 626673 322401 311615 310767 324010 296276 290344 355450 0
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4. Sezione progettuale: quadro economico

Quadro economico dell’intervento per tipologia di spesa

Tipologia attività

Valore economico
(netto iva) periodo
dal 01/ 02/2020 al

31/12/2021

Iva periodo dal
01/02/2020 al

31/12/2021
Subtotale 1

Valore economico
(netto iva) periodo

dal 01/ 02/2022

Iva periodo dal
01/02/2022 Subtotale 2 Valore economico

totale

Lavori 4202241 0 4202241 13642003 0 13642003 17844244

Servizi 592589 0 592589 3851345 0 3851345 4443934

Forniture 2224096 0 2224096 4034805 0 4034805 6258901

Spese generali 276216 0 276216 5731000 0 5731000 6007216

Espropri 0 0 0 0 0 0 0

Lavori in economia 298437 0 298437 550000 0 550000 848437

Imprevisti 0 0 0 1419200 0 1419200 1419200

Totale 7593579 0 7593579 29228353 0 29228353 36821932

o Ai sensi dell’art. 8 comma 6 dell’avviso dichiaro che l'iva è un costo ammissibile in quanto non è recuperabile
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Elenco fonti di finanziamento che concorrono alla
realizzazione dell’intervento (specificare anche

eventuale fonte da tariffa o da altri contributi a fondo
perduto)

MTI3 01/02/2020-31/12/2021 7593578 € 39.94 %

MTI3 01/01/2022-31/12/2023 6461044 € 33.98 %

Piano industriale LRH 01/01/2024-31/12/2025 4960000 € 26.08 %

TOTALE 19014622 € 100 %
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5. Sezione Ambiente

Rispetto del principio
DNSH þ  SI o  NO

Procedimenti di
valutazione

ambientale DA
ACQUISIRE

o  Non sottoposto a VIA o  VIA o  Assoggettabilità a
VIA

o  Valutazione di
incidenza (VINCA)

Procedimenti di
valutazione
ambientale

ACQUISITI
þ  Non sottoposto a VIA o  VIA o  Assoggettabilità a

VIA
o  Valutazione di
incidenza (VINCA)

Provvedimenti di
valutazione
ambientale

1.	Inquadramento territoriale
dell’intervento proposto

1.1	Superficie interessata da vincolo
idrogeologico 150457623 mq

1.2	Superficie interessata da vincolo
paesaggistico 199457543 mq

1.3	Superficie interessata da Aree
naturali protette

65896791 mq
Si precisa che le aree sono state calcolate
intersecando le superfici dei Comuni
oggetto di intervento e le aree di interesse
riportate nei layers scaricati dal Geoportale
Regione Lombardia (vedi elenco sotto). Si
sono sommate tutte le aree protette e
laddove le stesse  risultano sovrapposte si è
considerata solo una volta la relativa area
di intersezione
Layers geoportale:
Parchi_locali_interesse_sovracomunale;
Parchi_naturali;
Parchi_regionali_nazionali;
Riserve_regionali_nazionali
Elenco Nomi aree protette:
PLIS Provinciale Monte di Brianza
PLIS Provinciale Valle San Martino
PLIS Provinciale San Pietro al Monte -
San Tomaso
PLIS Provinciale Valentino
PLIS Interprovinciale Parco Agricolo Nord
Est
PLIS Interprovinciale Parco dei Colli
Briantei
Riserva Regionale Sasso Malascarpa
Riserva Regionale Lago di Sartirana
Parco naturale del Monte Barro / Parco
Regionale del Monte Barro
Parco Naturale dell'Adda Nord
Parco Naturale della Valle del Lambro /
Parco Regionale della Valle del Lambro
Parco Naturale Montevecchia e Valle del
Curone / Parco Regionale di Montevecchia
e Valle del Curone
Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi
Parco Regionale della Grigna
Settentrionale
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1.4	Superficie interessata dalla Rete
Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS)

63279211 mq
Si precisa che le aree sono state calcolate
intersecando le superfici dei Comuni
oggetto di intervento e le aree di interesse
riportate nei layers scaricati dal Geoportale
Regione Lombardia (vedi elenco sotto). Si
sono sommate tutte le aree di Rete Natura
2000  e laddove le stesse  risultano
sovrapposte si è considerata solo una volta
la relativa area di intersezione
Layers geoportale:
Zone_di_Protezione_Speciale;
Zone_speciali_conservazione_e_Siti_Impo
rtanza_Comunitaria
Elenco Nomi aree Rete Natura 2000:
ZPS:
Grigne
Il Toffo
Monte Barro
Monte Resegone
Parco Regionale Orobie Valtellinesi
Triangolo Lariano

ZSC-SIC
Grigna Meridionale
Grigna Settentrionale
Lago di Olginate
Lago di Pusiano
Lago di Sartirana
Monte Barro
Palude di Brivio
Sasso Malascarpa
Valle S. Croce e Valle del Curone
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1.5	Superficie interessata da aree a
rischio idrogeologico e a rischio di

erosione costiera

32329282 mq
Si precisa che le aree sono state calcolate
intersecando le superfici dei Comuni
oggetto di intervento e le aree di interesse
riportate nei layers scaricati dal Geoportale
Regione Lombardia (vedi elenco sotto). Si
sono sommate tutte le aree a rischio
idrogeologico  e laddove le stesse
risultano sovrapposte si è considerata solo
una volta la relativa area di intersezione
Layer Aree allagabili e alluvionabili:
Aree potenzialmente allagabili o
alluvionabili
Aree in cui si sono verificati eventi
alluvionali
Aree con drenaggio insufficiente

Layer Aree ad elevata instabilità:
Nicchia di distacco di frana attiva
Aree soggette a movimento lento del suolo
Aree potenzialmente interessate dalla
traiettoria di caduta di frana
Aree interessate da segni premonitori di
fenomeni franosi
Aree franose (fenomeni franosi piccoli ma
ravvicinati)
Accumulo di materiale di frana attiva

Layer Aree potenzialmente instabili:
Frane parzialmente stabilizzate
Falde o coni di detrito in continua
alimentazione, non colonizzati o
parzialmente
Conoidi di deiezione attivi, non colonizzati
o parzialmente colonizzati
Aree soggette a fenomeni di subsidenza
Aree con substrato roccioso affiorante in
condizione di stabilità precaria
Aree con copertura detritica o terrigena in
condizione di equilibrio limite

Layer Aree ad elevata vulnerabilità per le
risorse idriche: non sono riportati altri
nomi di rischi specifici

Layer Aree con erosione delle acque
incanalate:
Corsi d'acqua instabili in erosione laterale
attiva o con intensi fenomeni erosivi di
fondo

Layer Aree con erosione delle acque
incanalate:
Aree con presenza di tracce da
sentieramento da pascolo
Aree con presenza di fenomeni di erosione
a rivoli
Aree calanchive ed aree con presenza di
solchi di erosione profondi

1.6	Superficie di progetto che interessa
zone agricole, naturali o seminaturali o

comunque non antropizzate
125070542 mq

2.	Potenziali effetti ambientali
significativi negativi dell’intervento

proposto

Tema ambientale Breve descrizione dei potenziali effetti
ambientali significativi negativi

þ  Atmosfera nessuno

þ  Clima nessuno
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þ  Idrosfera nessuno

þ  Suolo e sottosuolo nessuno

þ  Biodiversità nessuno

þ  Rifiuti nessuno

þ  Rumore nessuno

þ  Radiazioni non ionizzanti nessuno

þ  Paesaggio e beni culturali nessuno

þ  Ambiente urbano nessuno

þ  Altro

Non si rilevano potenziali effetti
ambientali significativi negativi

dell'intervento proposto. Si riportano
invece nella sezione successiva i notevoli
effetti positivi ambientali che apporterà il

progetto

3.	Potenziali effetti positivi
dell’intervento proposto

Tema ambientale Breve descrizione dei potenziali effetti
ambientali significativi negativi

þ  Atmosfera

LRH utilizza fonti di energia rinnovabile,
pertanto continuerà a non gravare sui

livelli di concentrazione di inquinanti in
atmosfera

þ  Clima

La riduzione dei livelli di perdita e lo
studio di possibili di interconnessioni di

rete permetterà di aumentare la resilienza
delle reti anche a fronte di cambiamenti

climatici

þ  Idrosfera

Uno degli scopi principali dal Progetto è la
riduzione del livello di perdita e pertanto il

contenimento dell’utilizzo delle risorse
idriche, nonché l’efficientamento dei pozzi

che si ripercuote su un utilizzo più
consapevole delle falde.  Si stima di

risparmiare più di 8'500'000 m3 di acqua.
Inoltre nell’ambito dei progetti di

economia circolare, LRH ha stipulato un
accordo con SILEA per il riutilizzo delle

acque reflue depurate per la pulizia
stradale, riducendo così il consumo di

acqua potabile

þ  Suolo e sottosuolo nessuno

þ  Biodiversità nessuno
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þ  Rifiuti

Nell’ambito dei progetti di economia
circolare di LRH legati ad un miglior

utilizzo della risorsa, si inserisce
l’installazione di casette dell’acqua e di

erogatori nelle scuole e negli edifici
pubblici per promuovere l’utilizzo

dell’acqua del rubinetto in un’ottica
sempre più plastic free

þ  Rumore nessuno

þ  Radiazioni non ionizzanti nessuno

þ  Paesaggio e beni culturali nessuno

þ  Ambiente urbano

La miglior gestione delle pressione e della
rete consentirà la riduzione del numero di

rotture e conseguentemente il minor
numero di cantieri stradali per la

riparazioni delle perdite, diminuendo i
disservizi sulla viabilità

þ  Altro
LRH prevede di ottenere la Certificazione

Ambientale ISO14001 entro la fine del
2025

4. Efficienza energetica, contenimento
dei consumi energetici ed altre misure

ambientali

Tema ambientale Breve descrizione

þ  Utilizzo di energia da fonti rinnovabili

LRH usufruisce comunque di una fornitura
di energia elettrica totalmente proveniente

da energie rinnovabili: per ogni MWh di
energia elettrica rinnovabile prelavata dalla

rete da impianti qualificati IGO
(Identificazione Garanzia di Origine) LRH

ha ottenuto dal GSE (Gestore Servizi
Energetici) un titolo GO (Garanzia di

Origine) in conformità con la Direttiva
2009/28/CE.

LRH ha inoltre previsto entro l’anno 2022
l’affidamento della progettazione di 5

impianti fotovoltaici da installare a
copertura delle vasche dei più grandi

impianti di depurazione gestiti (circa 1,2
GWh/anno)

Le attività intraprese per la gestione della
pressione e la ricerca delle perdite

permetteranno di ridurre i consumi
energetici di circa 9,5 GWh

þ  Impiego di sistemi telematici di
gestione per la riduzione dei consumi

LRH è già dotato di un sistema di
telecontrollo che intende ampliare e

potenziare in ragione dell’aumento dei
punti telecontrollati.

L’utilizzo di sistemi di telecontrollo e
automazioni sugli impianti consente di

regolare le attivazioni di sollevamenti per
lo stretto necessario, evitando sfiori e

sprechi di energia.
L’adozione di inverter regolati al punto

critico, come previsto dal progetto,
consente di ottimizzare ed efficientare il

funzionamento dei pompaggi
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þ  Adozione di pratiche di Green Public
Procurement – GPP

Secondo le pratiche del green procurement,
il progetto intende inserire criteri di

preferibilità ambientale nelle procedure di
affidamento e considerare le certificazioni
dei sistemi di gestione ambientale (EMAS

- ISO 14001) come mezzi di prova per la
verifica delle capacità tecniche dei

fornitori. Per gli acquisti, il progetto
intende considerare il costo dell’intero

ciclo di vita del bene, quindi dalla
produzione al suo smaltimento e/o

riutilizzo, considerando i costi della
gestione e manutenzione nell’intera vita
del prodotto. La scelta di materiali sarà

quindi guidata dalla loro qualità e
resistenza, per garantire la maggior

durabilità delle infrastrutture. Come
esempio si citano la preferenza data ai

contatori statici e alle prese in acciaio inox
innovative, metodi di riabilitazione

condotte con minor impatto ambientale
come tecniche senza scavo (si veda il

paragrafo 4.3). Per quanto riguarda i CAM,
si sottolinea come LRH ne tenga conto

nelle procedure di affidamento di appalti e
servizi, in particolare: inserimento nel

mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati,
dotazione di mezzi e attrezzature ad

elevata sostenibilità ambientale (gare per
affidamento di manutenzione aree verdi

CIG 7459153FC4, 8336895F61,
9191465CDB - pulizia stabili CIG
8303273DA1, servizio mensa CIG

82708422BC, acquisto autovetture CIG
z672e916a9); inoltre, nell’affidamento di
molte altre gare (servizio spurghi, lavori
idraulici, asfaltature) vengono attribuiti

punteggi superiori e bonus alle aziende in
possesso di certificazioni ambientali

o  Suolo e sottosuolo
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Con la presente dichiarazione, il proponente, potenziale beneficiario del finanziamento a valere sulle risorse del PNRR per la linea

d’investimento M2C4 - I4.2, con riferimento all’Articolo 6 dell’Avviso “Procedure per la presentazione delle proposte per interventi

finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a

valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2”, sotto la propria responsabilità,

dichiara

di garantire e assicurare quanto previsto dai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 6 dell’Avviso,

il possesso dei requisiti di ammissibilità generali di cui al comma 3 dell’articolo 6 dell’Avviso,

che i soggetti terzi interessati, i cui dati personali sono oggetto del trattamento ai fini della presente domanda, hanno preso visione

dell’informativa sul trattamento dati personali pubblicata sul sito web del MIMS,

ed attesta

che la proposta è dotata dei requisiti di ammissibilità specifici, nello specifico:

a) maturità progettuale (requisito minimo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica);

b) coerenza con la pianificazione d’ambito e sovraordinata per il servizio idrico integrato;

c) miglioramento dei macro-indicatori generali di qualità tecnica ARERA pertinenti all’intervento considerato (M1b, M2, M3);

d)

- affidamento del servizio idrico integrato conforme, adozione dello schema regolatorio pro tempore vigente e per le

Province Autonome di Trento e Bolzano ottemperanza alla disciplina vigente delibera n. 62 del 16/12/2015 dell’Ente

d’Ambito di affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del d.lgs. 152/06 o ai sensi

dell'articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/06;)

o, in alternativa,

delibera n.  /  dell'Ente d’Ambito per i soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/06, con

una convenzione recante i contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell’assenso formale alla gestione in forma

autonoma rilasciata dal competente Ente di governo;

o, in alternativa per le Province Autonome di Trento e Bolzano,

specificare i riferimenti dell’atto che attesti la conformità dell’affidamento del servizio idrico integrato al soggetto attuatore

interessato dalla proposta:  / ;

- assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o

piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge, salvo che si tratti di accordi

che consentano la prosecuzione dell’attività per cui il soggetto realizzatore richiede la garanzia;

- ottemperanza agli obblighi previsti per l’adozione e l’approvazione, ai sensi della normativa pro tempore vigente, dello

specifico schema regolatorio, composto dal programma degli interventi – incluso il Piano delle Opere Strategiche –, dal

piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione, per le Province Autonome di Trento e Bolzano attestazione

dell’ottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina vigente per i rispettivi soggetti attuatori delibera n. 05/2021  del

23/03/2021 dell’Ente d’Ambito avente ad oggetto l’approvazione dello specifico schema regolatorio pro tempore vigente del

soggetto attuatore;

- attestazione per le Province Autonome di Trento e Bolzano dell’ottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina vigente

per i rispettivi soggetti attuatori.

6. Dichiarazione dei requisiti di ammissibilità, generali e specifici

Data di compilazione 12/05/2022

Beneficiario Ufficio d'Ambito di Lecco
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e) ambito dell’intervento rientra almeno in una delle seguenti caratteristiche:

f)	dotazione da parte dell’attuatore di una struttura gestionale adeguata ed ispirata ad un sistema di gestione degli interventi

secondo criteri di qualità nel rispetto degli obblighi normativi (ed in particolare al mantenimento di un’apposita codificazione

contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR, di

sottoposizione a ispezioni e controlli, di conservazione dei documenti, di informazione e pubblicità, di avvio e conclusione delle

operazioni, di messa a disposizione delle informazioni legate al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale ed ambientale).

 

þ  popolazione servita maggiore di 100.000 abitanti;

o  nel caso in cui la popolazione servita sia minore o uguale a 100.000 abitanti, coincidere con l’intero ambito territoriale o
sub-ambito, ovvero con l’intera popolazione servita per i soggetti “salvaguardati”;

Firmato digitalmente
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