

| N  | LOCALITA'              | DESCRIZIONE INTERVENTO  | SETTORE | SCADENZA CONSEGNA | INIZIO ATTIVITA' | CONSEGNA PROGETTO FATTIBILITA'/DEFINITIVO AD ATO (CON VALIDAZIONE se necessaria) | MACROINDICATORE | interno/esterno | fase progettuale | priorità - note   |
|----|------------------------|---|---------|-------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|
| 1  | GARBAGNATE             | Realizzazione impianto di potabilizzazione presso serbatoio Prandonici  | ACQ     | PRIMO QUAD        | 11/01/2021       | 30/04/2021   | M3/M2           | interno         | PD               | riattivazione pozzo e serbatoio dismessi - riduzione consumo Brianteo   |
| 2  | LECCO                  | Estensione e adeguamento rete fognatura via Piloni  | FGN     | PRIMO QUAD        | 18/01/2021       | 30/04/2021   | M4              | interno         | PF               | zona in contesto urbanizzato non servita da fognatura con alcune richieste di allaccio - da realizzare staz. Sollevamento                         |
| 3  | VALMADRERA             | Dismissione serbatoio Belvedere Medio   | ACQ     | PRIMO QUAD        | 15/02/2021       | 30/04/2021   | M2              | interno         | PF               | serbatoio critico per stato di conservazione - intervento a completamento realizzazione serb. Belvedere superiore e modellazione idraulica        |
| 4  | SUEGLIO                | Acquedotto/fognatura Loco Tocco   | ACQ+FGN | PRIMO QUAD        | 15/02/2021       | 30/04/2021   | M2              | interno         | PF               | Spostamento su strada di condotte posate in bosco oggetto di perdite - nell'area di intervento predisposizione rete fognaria per zone non servite |
| 5  | CIVATE                 | Separazione fognatura via Borgo delle Noci e via Gilardi + verifica via Roncaglio, Belvedere e Mazzucconi                             | FGN     | SECONDO QUAD      | 01/03/2021       | 15/09/2021   | M4              | interno         | PF               | Dismissione scolmatori con recapito lago di Annone  |
| 6  | BELLANO                | Adeguamento scarico località Portone di Bellano al RR6/2019   | DEP     | SECONDO QUAD      | 01/03/2021       | 15/09/2021   | M6              | interno         | PF               | Zona non servita da depurazione con scarico in reticolo idrico  |
| 7  | VALVARRONE             | Dismissione imhoff Subiale/adequamento scarico al RR6/2019  | DEP     | SECONDO QUAD      | 01/03/2021       | 15/09/2021   | M6              | interno         | PF               | Zona servita da fosse biologiche/imhoff da adeguare al RR6  |
| 8  | VERDERIO               | Adeguamento impianto depurazione  | DEP     | SECONDO QUAD      | 03/12/2020       | 15/09/2021   | M6              | esterno         | PF               | Prescrizioni autorizzazione allo scarico  |
| 9  | CALOLZIOCORTE          | Via Manzoni - separazione rete fognatura  | FGN     | SECONDO QUAD      | 11/01/2021       | 15/09/2021   | M4              | interno         | PD               | Zona servita da fognatura mista con scarico diretto in acque bianche  |
| 10 | PADERNO                | Captazione da pozzi Cornate (ex Adeguamento sorgenti Edison)  | ACQ     | SECONDO QUAD      | 01/03/2021       | 15/09/2021   | M3              | interno         | PD               | Risoluzione problematiche di qualità dell'acqua nei comuni di Paderno e Robbiate  |
| 11 | IMBERSAGO              | Dismissione impianto  | DEP     | SECONDO QUAD      | 01/03/2021       | 15/09/2021   | M6              | esterno         | PF               | Prescrizioni autorizzazione allo scarico - razionalizzazione impianti di depurazione  |
| 12 | LOMAGNA                | Risoluzione problematiche fognatura confine Carnate   | FGN     | SECONDO QUAD      | 15/04/2021       | 15/09/2021   | M4              | interno         | PF               | Rete di fognatura mista con recapito nella fognatura di Carnate, con criticità idrauliche   |
| 13 | Bellano (ex Vendrognò) | Cà Maggiore - potabilizzazione  | ACQ     | TERZO QUAD        | 01/05/2021       | 15/09/2021   | M3              | interno         | PD               | Risoluzione problematiche di potabilità dell'acqua (solo rete acquedotto - senza allacciamenti)   |
| 14 | VALVARRONE             | Dismissione imhoff Lavadè/adequamento scarico al RR6/2019   | DEP     | TERZO QUAD        | 01/03/2021       | 15/09/2021   | M6              | interno         | PF               | Zona servita da fosse biologiche/imhoff da adeguare al RR6  |
| 15 | PARLASCO               | Spostamento collettore intercomunale fognatura  | FGN     | TERZO QUAD        | 01/09/2021       | 31/12/2021   | M4              | interno         | PF               | collettore posato in area boscata con frequenti perdite-sversamenti   |
| 16 | OLIVETO LARIO          | Interventi di sdoppiamento della rete mista di fognatura frazioni Vassena-Limonta (completamento intervento precedente)               | FGN     | TERZO QUAD        | 01/06/2021       | 31/12/2021   | M4              | interno         | PF               | completamento intervento di separazione fognaria Oliveto Lario finalizzata al collettamento all'impianto di Valmadrera                            |
| 17 | Oliveto Lario          | Separazione rete fognatura frazione Onno  | FGN     | TERZO QUAD        | 15/02/2021       | 31/12/2021   | M4              | interno         | PD               | completamento intervento di separazione fognaria Oliveto Lario finalizzata al collettamento all'impianto di Valmadrera                            |
| 18 | VARI                   | Adeguamento stazioni di sollevamento brianteo in seguito alla realizzazione delle nuove adduttrici valmadrera/civate e civate/dolzaga | ACQ     | TERZO QUAD        | 01/03/2021       | 31/12/2021   | M2              | interno         | PF               | Completamento intervento di raddoppio rete acquedotto Brianteo  |
| 19 | ABBADIA LARIANA        | Adduzione sorgenti Cà Lecc  | ACQ     | TERZO QUAD        | 01/07/2021       | 31/12/2021   | M3/M2           | interno         | PF               | Ottimizzazione adduzione e risoluzione problematica di potabilità acqua per alcune utenze della zona alta del comune                              |
| 20 | COSTA MASNAGA          | Ampliamento serbatoio Colombaio + verifica pozzi emungimento  | ACQ     | TERZO QUAD        | 01/04/2021       | 31/12/2021   | M2              | interno         | PF               | Intervento necessario per dismissione serbatoio pensile di Rogeno causa problemi strutturali - riduzione consumo acquedotto Brianteo              |
| 21 | ROBBIATE               | Ampliamento serbatoio Mezzacosta + completamento adduzione  | ACQ     | TERZO QUAD        | 01/05/2021       | 31/12/2021   | M2              | interno         | PF               | Completamento interventi di ottimizzazione rete a seguito di modellazione idraulica   |
| 22 | ROBBIATE               | Nuova adduzione pozzi Mulini-serbatoio Mezzacosta   | ACQ     | TERZO QUAD        | 01/05/2021       | 31/12/2021   | M2              | interno         | PF               | Completamento interventi di ottimizzazione rete a seguito di modellazione idraulica   |
| 23 | COLICO                 | Dismissione impianto di depurazione PIP   | DEP     | TERZO QUAD        | 01/05/2021       | 31/12/2021   | M6              | interno         | PF               | Prescrizioni autorizzazione allo scarico - razionalizzazione impianti di depurazione  |
| 24 | Piani Resinelli        | Adeguamento e razionalizzazione rete acquedotto   | ACQ     | TERZO QUAD        | 01/06/2021       | 31/12/2021   | M2              | interno         | PD               | Ottimizzazione acquedotto funzionale a estensione rete idrica a zone non servite  |
| 25 | CALCO                  | Opere per salvaguardare imp dep da possibili alluvioni  | DEP     | TERZO QUAD        | 01/06/2021       | 31/12/2021   | M6              | interno         | PF               | prescrizioni autorizzazione allo scarico  |
| 26 | TACENO                 | Opere per salvaguardare imp dep da possibili alluvioni  | DEP     | TERZO QUAD        | 01/06/2021       | 31/12/2021   | M6              | interno         | PF               | prescrizioni autorizzazione allo scarico  |
| 27 | VERDERIO               | Bonifica area Cava dei Grilli   | DEP     | TERZO QUAD        | 01/06/2021       | 31/12/2021   | M6              | esterno         | PF               | Bonifica a completamento adeguamento impianto di depurazione  |