

ALLEGATO C AL PROGRAMMA DI RIASSETTO DELLE FOGNATURE E DEGLI SFIORATORI: CRONOPROGRAMMA DEI COSTI

| ATTIVITA' | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2035 | 2036-2045 | IMPEGNO DI SPESA/CONSUNTIVO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| VIDEOISPEZIONI | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 1.200.000 € | 1.200.000 € | 2.880.000 € |
| TELECONTROLLO SCOLMATORI E STAZIONI SOLLEVAMENTO | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 950.000 € | 950.000 € | 2.280.000 € |
| RILIEVI INTEGRATIVI SU RETE NERE E MISTA, COMPLETAMENTO MAPPATURA RETI METEORICHE, CAMPAGNE MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE, COSTRUZIONE E TARATURA DEI MODELLI IDARULICI, MODELLAZIONE DI PROGETTO E DEFINIZIONE DI INTERVENTI A LIVELLO DI FATTIBILITA' | 1.400.000 € | 1.370.000 € | 1.510.000 € | 510.000 € | 3.100.000 € | 3.100.000 € | 10.990.000 € |
| PIANO FOGNARIO CALCO TOFFO | | | 355.000 € | 895.000 € | 6.924.200 € | | 8.174.200 € |
| ULTERIORI PIANI FOGNARI | | | | | 23.075.800 € | 90.000.000 € | 113.075.800 € |
| INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL MACROINDICATORE M4A: | | | | | | | |
| Lomagna: adeguamento scolmatori esistenti - 2 lotto ex rdb | 400.000 € | | | | | | 400.000 € |
| Oggiono-Civate: adeguamento collettore intercomunale oggiono | | 1.500.000 € | | | | | 1.500.000 € |
| Margno: deviazione collettore intercomunale fognatura | | | | 1.130.000 € | | | 1.130.000 € |
| Barzio: deviazione e adeguamento collettore intercomunale fognatura Valle Inseca | | | | 810.000 € | | | 810.000 € |
| Mandello del Lario: risoluzione sversamenti fognatura Via San Martino | | 864.871 € | | | | | 864.871 € |
| Calolziocorte: adeguamento sfioro scolmatore 31 e rete per autorizzazioni FFSS | | | | 1.000.000 € | 725.000 € | | 1.725.000 € |
| Colico: separazione rete a monte zona depuratore (via monteggiolo) | | | 400.000 € | 200.000 € | | | 600.000 € |
| Oliveto lario: separazione rete fognatura frazione Onno | | 850.000 € | 1.250.000 € | | | | 2.100.000 € |
| Civate: separazione reti fognarie afferenti a Via Fontana (Separazione fognatura via Borgo delle Noci e via Gilardi + verifica via Roncaglio, Belvedere e Mazzucconi) | | | 808.662 € | 808.662 € | | | 1.617.323 € |
| Paderno d'Adda: separazione reti afferenti a sfioratori SF05, SF06, SF07 | | | 800.000 € | | | | 800.000 € |
| Paderno d'Adda: studio della criticità del condotto fognario "Roggia Annoni" - 2 stralco | | | 590.000 € | 1.300.000 € | | | 1.890.000 € |
| Barzanò: Via Giovanni XXII-Studio generale collettore fognatura per risoluzione problematiche varie e individuazione interventi di risoluzione | 513.395 € | 934.312 € | | | | | 1.447.707 € |
| Calolziocorte: Via Manzoni - separazione rete fognatura | | 469.026 € | | | | | 469.026 € |
| MANUTENZIONE PROGRAMMATE FOGNATURA | 700.000 € | 700.000 € | 900.000 € | 1.200.000 € | 5.600.000 € | 5.000.000 € | 14.100.000 € |
| TOTALE | 3.228.395 € | 6.903.209 € | 6.828.662 € | 8.068.662 € | 41.575.000 € | 100.250.000 € | 166.853.927 € |