

ATTO INTEGRATIVO alla convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Ufficio d'Ambito di Lecco per l'attuazione della misura "Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri" prevista dalla Legge Regionale n. 9/2020 – Il bando - Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri (laghi di Como, Olginate e Annone – Ufficio d'Ambito di Lecco)

Vista la convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio d'Ambito di Lecco per "l'attuazione della misura "Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri" prevista dalla Legge Regionale n. 9/2020 – Il bando - Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri (laghi di Como, Olginate e Annone – Ufficio d'Ambito di Lecco)", sottoscritta dall'Ufficio d'Ambito di Lecco in data 13/04/2022 e da Regione Lombardia in data 13/05/2022, con il presente atto integrativo le parti concordano di apportare alla convenzione le modifiche necessarie per aggiornarlo sulla base di quanto previsto dalla DGR n. XI/6518 del 13/06/2022 "Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: individuazione di un ulteriore capitolo di impegno e modalità di erogazione".

In particolare, si apportano alla convenzione le modifiche seguenti:

- articolo 6 – QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO;
- Allegato A – CRONOPROGRAMMA.

Di seguito si riporta il testo degli articoli e degli allegati modificati che sostituiscono gli stessi presenti nella convenzione già sottoscritta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto integrativo.

In grassetto corsivo le parti modificate.

ART. 6 - QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B e ammonta a un importo complessivo di € 7.341.318,69.

Il contributo di Regione pari a € 5.881.595,69 ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, nel limite della disponibilità finanziaria dell'anno di riferimento, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità in conformità all'art.45 della LR 70/1983:

- 24 per cento alla sottoscrizione della Convenzione;
- 20 per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo ***a seguito di assunzione della determina o decreto a contrarre da parte del soggetto beneficiario, così come previsto ai sensi dell'art. 32 del Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)***, come attestata dal Beneficiario;
- 40 per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
- saldo del finanziamento regionale rideterminato sull'importo del Quadro economico finale dell'intervento, al netto delle somme già erogate con le prime tre tranches, previo invio di: quadro economico finale, attestazione delle spese sostenute nel quadro economico finale degli interventi,

relazione descrittiva delle opere eseguite con la specifica delle eventuali varianti e delle relative modifiche apportate al Quadro economico, documentazione fotografica, certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento.

Le eventuali economie vengono suddivise proporzionalmente in base agli importi finanziati dai soggetti sottoscrittori.

Allegato A – CRONOPROGRAMMA

Denominazione Intervento: 2. Comune di Mandello del Lario - Estensione rete fognatura Località Maggiana (CUP G51B19000810009)

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica:	19/12/2019
Approvazione progetto definitivo:	15/12/2021
Approvazione progetto esecutivo (eventuale):	30/09/2022
Verbale del RUP a contrarre:	31/10/2022
Aggiudicazione appalto:	05/11/2022
Consegna lavori:	05/12/2022
Ultimazione lavori:	30/06/2023
Collaudo tecnico - amministrativo:	31/12/2023

Denominazione Intervento: 1. Adeguamento impianto Mandello del Lario (CUP G54E19000730009)

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica:	
Approvazione progetto definitivo:	20/01/2021
Approvazione progetto esecutivo (eventuale):	24/09/2021
Aggiudicazione appalto:	09/06/2022
Consegna lavori:	25/06/2022 (in pendenza di contratto)
Ultimazione lavori:	17/12/2023
Collaudo tecnico - amministrativo:	31/12/2023

Denominazione Intervento: 3. Comune di Calolziocorte - Separazione rete fognatura Via Manzoni (CUP G81B19000700009)

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica:	15/12/2020
Approvazione progetto definitivo:	13/12/2021
Approvazione progetto esecutivo (eventuale):	20/09/2022
Verbale del RUP a contrarre:	31/10/2022
Aggiudicazione appalto:	05/11/2022
Consegna lavori:	05/12/2022
Ultimazione lavori:	30/06/2023
Collaudo tecnico - amministrativo:	31/12/2023

Denominazione Intervento: 4. Dismissione impianto di depurazione di Dorio e collettamento verso il comune di Dervio
(CUP G79J19001550002)

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica:
Approvazione progetto definitivo: 12/06/2022
Approvazione progetto esecutivo (eventuale): 01/09/2022
Verbale del RUP a contrarre: 02/09/2022
Aggiudicazione appalto: 05/09/2022
Consegna lavori: 05/10/2022
Ultimazione lavori: 12/07/2023
Collaudo tecnico - amministrativo: 31/12/2023

Denominazione Intervento: 5. Comuni di Oggiono e Galbiate - Adeguamento collettore intercomunale
(CUP G28B19000080002)

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica: 23/12/2019
Approvazione progetto definitivo: 21/07/2022
Approvazione progetto esecutivo (eventuale): 31/10/2022
Verbale del RUP a contrarre: 05/11/2022
Aggiudicazione appalto: 12/11/2022
Consegna lavori: 12/12/2022
Ultimazione lavori: 14/10/2023
Collaudo tecnico - amministrativo: 11/04/2024

Denominazione Intervento: 8. Comune Mandello del Lario - Risoluzione sversamenti di fognatura in Via San Martino
(CUP G58B20001120009)

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica: 26/06/2020
Approvazione progetto definitivo: **presumibilmente 19/12/2022**
Approvazione progetto esecutivo (eventuale):
Verbale del RUP a contrarre: presumibilmente 21/12/2022
Aggiudicazione appalto: 01/02/2023
Consegna lavori: 03/03/2023
Ultimazione lavori: 29/09/2023
Collaudo tecnico - amministrativo: 31/12/2023

Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Lombardia

Il dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell'ambiente

Filippo Dadone

Per l'Ufficio d'Ambito di Lecco

Il Presidente Marco Domenico Bonaiti

L'accordo è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005