

Località interessata/e intervento	Titolo progetto pianificato	Livello progettuale atteso	Scadenza
	Interconnessioni di reti comunali tra i Comuni di Calolziocorte e Montemarenzo		15-set-24
	Interconnessioni di reti comunali tra i Comuni di Verderio e Robbiate		15-set-24
Olgiate Molgora	Razionalizzazione scolmatori del bacino fognario afferente a via Cantù - 1° lotto	progetto definitivo	15-set-24
Abbadia Lariana	Ca Lecc	progetto definitivo	15-set-24
Oliveto Lario	Separazione rete fognatura fraz. Vassena-Limonta	progetto definitivo	
	<i>stralcio interventi a lago</i>		31-ott-24
	<i>completamento</i>		31-dic-24
Barzio	Deviazione collettore intercomunale fognatura	progetto definitivo	31-dic-24
Moggio	Adeguamento sorgenti piani Artavaggio	progetto definitivo	31-dic-24
Colico	Dismissione impianto di depurazione Colico Olgiasca	studio preliminare	31-dic-24
Valgrehentino	Estensione della rete di acquedotto in frazione Campiano	studio preliminare	30-apr-25
Calolziocorte	Adeguamento impianto Calolziocorte per trattare i reflui provenienti da Cartiera dell'Adda	progetto di fattibilità tecnico-economica	30/04/2025*
	Impianto di Valmadrera - trattamento di flottazione e e modifica del sistema di disinfezione	aggiornamento progetto definitivo	15-set-25
	Nuovo dep da 180.000 AE	cronoprogramma in fase di definizione con la Provincia	

* termine da verificare in dipendenza della data di eventuale assegnazione del contributo richiesto dalla Cartiera dell'Adda per convogliare i reflui al depuratore