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Lario Reti Holding S.p.a.
PIANIFICAZIONE ATTIVITA' DI GESTIONE ACQUEDOTTO 2018-2023
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CRONOPROGRAMMA GENERALE ATTIVITA' 2018-2023
RETE BRIANTEO
IMPEGNO DI
DURATA STIMATA
ATTIVITA 5 \ s \ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SPESA MILESTONE
DELL'ATTIVITA
PREVISTO
|| MONITORAGGIO DELLE 3 112017 posolesone bendod gt
. | I
PORTATE IMMESSE Al COMUNI 18 mesi < €340000 | pubpleazions bando dlgara
. ) 6/2018 fornitura materiali
DALL'/ADDUZIONE BRIANTEO 06/2019 termine installazione misuratori
gUgEISyIS\'éECllD-iIIEISELPBRREISASIL?I'E\g attivitd continuativa € 40 000 Ulteriori milestone e spese da definre nei prossimi aggiornamenti del piano
09/2017 consegna risultati riceca perdite Smartball
€240 000 11/2017 affidamento tramite incarico diretto delrilievo delle tratta di tubazione mancanti
3. RILIEVO TRATTE DI TUBAZIONI 18 mesi Smartball di cui 79 000 gia 02/2018 restituzione risultati rilievo e affidamento tramite incarico diretto ricerca perdite su 80 km di rete
MANCANTI E RICERCA PERDITE K .g brianteo
|mpegn0h 10/2018 termine lavoro diricerca perdite
06/2019 riparazione perdite
RETI COMUNALI
IMPEGNO DI
DURATA STIMATA
ATTIVITA 5 \ s . 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SPESA MILESTONE
DELL'ATTIVITA
PREVISTO
*6 10/2017 consegna rilievo dei primi 70 km affidati framite incarico diretto (comuni di Abbadia, Introbio,
o] = Olginate)
ko) ﬂ_) 12/2017 pubblicazione bando di gara per i restanti 2000 km
lolte] . o
S5E| & €200000 | omognarievo cica 400k
. (o) S .
1. RILIEVO DELLA RETE 48 mesi < o) é 6 di C}JI €39 OOQgIQ 06/2019 consegna rilievo circa 350 km
g o) > impegnati 12/2019 consegna rilievo circa 370 km
i_) ¥e) 06/2020 consegna rilievo circa 370 km
(2 g 12/2020 consegna rilievo circa 370 km
< 06/2021 consegna rilievo circa 350 km
12/2018 installazione misuratori di portata sui pozzi che ne sono sprovvisti
Installazione misuratori 12/2018 adeguamento e installazione misuratori di portata per i comuni di Abbadia, Introbio e Olginate (circa
ié\/(\QONITORAGGIO DELLA RETE 54 mesi pozzi + Abbadia, €1 500 000 20 misuratori)
Introbio, Olginate 06/2022 termine installazione misuratori in uscita dai serbatoi, pompaggi e impianti vari, con ordine di priorita
diintervento baso sui risultati del rilievo reti
O
[Se} 12/2019 predisposizione gara/affidamento per ricerca con satellite sui primi 1200 km rilievati
8 g _g < < 06/2020 pubblicazione gara per ricerca perdite tradizionale sui primi 1200 km di rete rilevata (durata 24 mesi)
3. RICERCA PERDITE OCCULTE 48 mesi z % ° % % € 1000000 |06/2022 pubblicazione gara per ricerca perdite tradizionale sui restanti 1000 km di rete (durata 24 mesi)
= (O] O
25 3
6 Q Ulteriori milestone e spese da definre nei prossimi aggiornamenti del piano
06/2018 affidamento diretto a 2 ditte pe sostituzione di circa 600 contatori
4. SOSTITUZIONE CONTATORI 10 anni SoszTc:Jrfth;r;sriéoo Programmata sostituzione 10'000 contatori/anno --> sostituzione completa parco contatoriin 10 anni 2018-2027 € 15000 000 06/2019 pubblicazione gara appalfo per la sosfifuzione dei 108000 contatori su 10 anni
Ulteriori milestone e spese da definre nei prossimi aggiornamenti del piano
9 Q
g -8 ) '5 12/2019 modellazione comuni di Abbadia, Olginate, Introbio
oE 0 S 5 o 06/2020 modellazione sistema di adduzione Brinateo
5 £ 0 N DT 9
5. MODELLAZIONE RETI attivitd continuativa 25 £ 27 g €1 000 000 — . ! ) '
% 5 60) % © 2 modellazioni "grezza" comuni da ultimare entro dicembre 2023
o 0 o E @
= ﬁ 1S % Ulteriori milestone e spese da definre nei prossimi aggiornamenti del piano
< ‘%
TOTALE € 21160000




