
ATTIVITA'
DURATA STIMATA 

DELL'ATTIVITA'

IMPEGNO DI 

SPESA 

PREVISTO

MILESTONE

1. MONITORAGGIO DELLE 

PORTATE IMMESSE AI COMUNI 

DALL'ADDUZIONE BRIANTEO

18 mesi

G
A

R
A

€ 340 000

09/2017 predisposizione documentazione di gara

12/2017 pubblicazione bando di gara

06/2018 fornitura materiali

06/2019 termine installazione misuratori

2. GESTIONE DELLE PRESSIONI 

SUGLI STACCHI DEL BRIANTEO
attività continuativa € 40 000 Ulteriori milestone e spese da definre nei prossimi aggiornamenti del piano

3. RILIEVO TRATTE DI TUBAZIONI 

MANCANTI E RICERCA PERDITE
18 mesi

€ 240 000

di cui 79 000 gia 

impegnati

09/2017 consegna risultati riceca perdite Smartball

11/2017 affidamento tramite incarico diretto del rilievo delle tratta di tubazione mancanti

02/2018  restituzione risultati rilievo e affidamento tramite incarico diretto ricerca perdite su 80 km di rete 

brianteo

10/2018 termine lavoro di ricerca perdite

06/2019 riparazione perdite 

ATTIVITA'
DURATA STIMATA 

DELL'ATTIVITA'

IMPEGNO DI 

SPESA 

PREVISTO

MILESTONE

1. RILIEVO DELLA RETE 48 mesi
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G
A

R
A € 2 040 000

di cui € 39 000 già 

impegnati

10/2017 consegna rilievo dei primi 70 km affidati tramite incarico diretto (comuni di Abbadia, Introbio, 

Olginate)

12/2017 pubblicazione bando di gara per i restanti 2000 km

06/2018 inizio attività di rilievo

12/2018 consegna rilievo circa 400 km

06/2019 consegna rilievo circa 350 km

12/2019 consegna rilievo circa 370 km

06/2020 consegna rilievo circa 370 km

12/2020 consegna rilievo circa 370 km

06/2021 consegna rilievo circa 350 km

2. MONITORAGGIO DELLA RETE 

ACQ
54 mesi € 1 500 000

12/2018 installazione misuratori di portata sui pozzi che ne sono sprovvisti 

12/2018 adeguamento e installazione misuratori di portata per i comuni di Abbadia, Introbio e Olginate (circa 

20 misuratori)

06/2022 termine installazione misuratori  in uscita dai serbatoi, pompaggi e impianti vari, con ordine di priorità 

di intervento baso sui risultati del rilievo reti

3. RICERCA PERDITE OCCULTE 48 mesi
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€ 1 000 000

12/2019 predisposizione gara/affidamento per ricerca con satellite sui primi 1200 km rilievati

06/2020 pubblicazione gara per ricerca perdite tradizionale sui primi 1200 km di rete rilevata (durata 24 mesi)

06/2022  pubblicazione gara per ricerca perdite tradizionale sui restanti 1000 km di rete (durata 24 mesi)

Ulteriori milestone e spese da definre nei prossimi aggiornamenti del piano

4. SOSTITUZIONE CONTATORI 10 anni € 15 000 000

06/2018 affidamento diretto a 2 ditte pe sostituzione di circa 600 contatori

06/2019 pubblicazione gara appalto per la sostituzione dei 108000 contatori su 10 anni

Ulteriori milestone e spese da definre nei prossimi aggiornamenti del piano

5. MODELLAZIONE RETI attività continuativa
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€ 1 000 000

12/2019 modellazione comuni di Abbadia, Olginate, Introbio

06/2020  modellazione sistema di adduzione Brinateo

modellazioni "grezza" comuni da ultimare entro dicembre 2023

Ulteriori milestone e spese da definre nei prossimi aggiornamenti del piano

21 160 000€    

ALLEGATO 3_ACQ

TOTALE   

Installazione misuratori 

pozzi + Abbadia, 

Introbio, Olginate

2023

2023
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Sostituzione 600 

contatori
Programmata sostituzione 10'000 contatori/anno --> sostituzione completa parco contatori in 10 anni 2018-2027

Smartball

RETE BRIANTEO

RETI COMUNALI

2017 2022

Lario Reti Holding S.p.a.

PIANIFICAZIONE ATTIVITA' DI GESTIONE ACQUEDOTTO 2018-2023

CRONOPROGRAMMA GENERALE ATTIVITA' 2018-2023
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