
 Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori ALLEGATO E. Cronoprogramma lavori inerenti all’appalto in corso “Servizi di
redazione di piani fognari: rilievi, modellazione e indicazione degli

interventi di riqualificazione”Livello_struttura Numeri_di_struttura Nome Durata Inizio Fine Durata check
3 1.1.1 Bacino Fognario BALLABIO 158 g 20 ottobre 2020 09:00 28 maggio 2021 08:00 220
4 1.1.1.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 20 g 20 ottobre 2020 09:00 09 novembre 2020 09:00 20
4 1.1.1.2 RILIEVI 111 g 09 novembre 2020 08:00 28 febbraio 2021 08:00 111
4 1.1.1.3 COLLAUDO RILIEVI 4 gt 05 marzo 2021 08:00 09 marzo 2021 08:00 4
4 1.1.1.4 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 157.88 g 09 novembre 2020 09:00 16 aprile 2021 08:00 158
4 1.1.1.5 COLLAUDO MONITORAGGIO 5 g 16 aprile 2021 08:00 20 aprile 2021 17:00 4
4 1.1.1.6 COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO 28 g 01 aprile 2021 08:00 29 aprile 2021 08:00 28
4 1.1.1.7 COLLAUDO MODELLO 7 gt 23 aprile 2021 08:00 30 aprile 2021 08:00 7
4 1.1.1.8 ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI 21 g 30 aprile 2021 08:00 21 maggio 2021 08:00 21
4 1.1.1.9 COLLAUDO PIANI FOGNARI 7 gt 21 maggio 2021 08:00 28 maggio 2021 08:00 7
3 1.1.2 Bacino Fognario VALMADRERA-RIO TORTO 479.88 g 18 novembre 2020 17:00 13 marzo 2022 16:00 480
4 1.1.2.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 42 g 18 novembre 2020 17:00 30 dicembre 2020 17:00 42
4 1.1.2.10 MAPPATURA RETI METEORICHE 262 g 19 febbraio 2021 08:00 07 novembre 2021 17:00 261
4 1.1.2.11 COLLAUDO MAPPATURA RETI METEORICHE 7 gt 07 novembre 2021 17:00 14 novembre 2021 17:00 7
4 1.1.2.2 RILIEVI 174 g 11 gennaio 2021 08:00 04 luglio 2021 00:00 174
4 1.1.2.3 COLLAUDO RILIEVI 10 gt 04 luglio 2021 00:00 14 luglio 2021 00:00 10
4 1.1.2.4 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 155 g 05 aprile 2021 00:00 07 settembre 2021 00:00 155
4 1.1.2.5 COLLAUDO MONITORAGGIO 5 gt 07 settembre 2021 00:00 12 settembre 2021 00:00 5
4 1.1.2.6 COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO 51 g 04 settembre 2021 16:00 25 ottobre 2021 16:00 51
4 1.1.2.7 COLLAUDO MODELLO 7 gt 25 ottobre 2021 16:00 01 novembre 2021 16:00 7
4 1.1.2.8 ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI 125 g 01 novembre 2021 16:00 06 marzo 2022 16:00 125
4 1.1.2.9 COLLAUDO PIANI FOGNARI 7 gt 06 marzo 2022 16:00 13 marzo 2022 16:00 7
3 1.1.3 Bacino Fognario OSNAGO 382.88 g 15 febbraio 2021 08:00 04 marzo 2022 16:00 382
4 1.1.3.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 43 g 15 febbraio 2021 08:00 30 marzo 2021 08:00 43
4 1.1.3.10 MAPPATURA RETI METEORICHE 76 g 03 luglio 2021 16:00 17 settembre 2021 16:00 76
4 1.1.3.11 COLLAUDO MAPPATURA RETI METEORICHE 6 gt 17 settembre 2021 16:00 23 settembre 2021 16:00 6
4 1.1.3.2 RILIEVI 98 g 30 marzo 2021 08:00 06 luglio 2021 08:00 98
4 1.1.3.3 COLLAUDO RILIEVI 7 gt 07 luglio 2021 00:00 14 luglio 2021 00:00 7
4 1.1.3.4 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 156.88 g 14 giugno 2021 00:00 17 novembre 2021 16:00 157
4 1.1.3.5 COLLAUDO MONITORAGGIO 7 gt 17 novembre 2021 16:00 24 novembre 2021 16:00 7
4 1.1.3.6 COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO 40 g 02 novembre 2021 16:00 12 dicembre 2021 16:00 40
4 1.1.3.7 COLLAUDO MODELLO 10 gt 12 dicembre 2021 16:00 22 dicembre 2021 16:00 10
4 1.1.3.8 ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI 65 g 22 dicembre 2021 16:00 25 febbraio 2022 16:00 65
4 1.1.3.9 COLLAUDO PIANI FOGNARI 7 gt 25 febbraio 2022 16:00 04 marzo 2022 16:00 7
3 1.1.4 Bacino Fognario LOMAGNA 541 g 11 aprile 2021 08:00 03 ottobre 2022 17:00 540
4 1.1.4.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 27 g 11 aprile 2021 08:00 07 maggio 2021 17:00 26
4 1.1.4.10 MAPPATURA RETI METEORICHE 121 g 22 agosto 2021 08:00 20 dicembre 2021 17:00 120
4 1.1.4.11 COLLAUDO MAPPATURA RETI METEORICHE 5 g 21 dicembre 2021 08:00 25 dicembre 2021 17:00 4
4 1.1.4.2 RILIEVI 106 g 08 maggio 2021 08:00 21 agosto 2021 17:00 105
4 1.1.4.3 COLLAUDO RILIEVI 5 g 22 agosto 2021 08:00 26 agosto 2021 17:00 4
4 1.1.4.4 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 144 g 17 dicembre 2021 08:00 09 maggio 2022 17:00 143
4 1.1.4.5 COLLAUDO MONITORAGGIO 5 g 10 maggio 2022 08:00 14 maggio 2022 17:00 4
4 1.1.4.6 COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO 40 g 30 aprile 2022 08:00 08 giugno 2022 17:00 39
4 1.1.4.7 COLLAUDO MODELLO 10 g 09 giugno 2022 08:00 18 giugno 2022 17:00 9
4 1.1.4.8 ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI 107 g 08 giugno 2022 17:00 23 settembre 2022 17:00 107
4 1.1.4.9 COLLAUDO PIANI FOGNARI 10 gt 23 settembre 2022 17:00 03 ottobre 2022 17:00 10
3 1.1.5 Bacino Fognario VERDERIO INFERIORE 119 g 21 dicembre 2021 08:00 18 aprile 2022 17:00 118
4 1.1.5.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 24 g 21 dicembre 2021 08:00 13 gennaio 2022 17:00 23
4 1.1.5.10 MAPPATURA RETI METEORICHE 14 g 07 febbraio 2022 08:00 20 febbraio 2022 17:00 13
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4 1.1.5.11 COLLAUDO MAPPATURA RETI METEORICHE 5 g 21 febbraio 2022 08:00 25 febbraio 2022 17:00 4
4 1.1.5.2 RILIEVI 24 g 14 gennaio 2022 08:00 06 febbraio 2022 17:00 23
4 1.1.5.3 COLLAUDO RILIEVI 5 g 07 febbraio 2022 08:00 11 febbraio 2022 17:00 4
4 1.1.5.4 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 9 g 18 gennaio 2022 08:00 26 gennaio 2022 17:00 8
4 1.1.5.5 COLLAUDO MONITORAGGIO 5 g 27 gennaio 2022 08:00 31 gennaio 2022 17:00 4
4 1.1.5.6 COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO 40 g 19 gennaio 2022 08:00 27 febbraio 2022 17:00 39
4 1.1.5.7 COLLAUDO MODELLO 10 g 28 febbraio 2022 08:00 09 marzo 2022 17:00 9
4 1.1.5.8 ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI 43 g 27 febbraio 2022 17:00 11 aprile 2022 17:00 43
4 1.1.5.9 COLLAUDO PIANI FOGNARI 7 gt 11 aprile 2022 17:00 18 aprile 2022 17:00 7
3 1.1.6 Bacino Fognario DERVIO 296 g 31 maggio 2021 08:00 22 marzo 2022 17:00 295
4 1.1.6.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 28 g 31 maggio 2021 08:00 27 giugno 2021 17:00 27
4 1.1.6.10 MAPPATURA RETI METEORICHE 18 g 16 luglio 2021 08:00 02 agosto 2021 17:00 17
4 1.1.6.11 COLLAUDO MAPPATURA RETI METEORICHE 5 g 03 agosto 2021 08:00 07 agosto 2021 17:00 4
4 1.1.6.2 RILIEVI 21 g 28 giugno 2021 08:00 18 luglio 2021 17:00 20
4 1.1.6.3 COLLAUDO RILIEVI 5 g 19 luglio 2021 08:00 23 luglio 2021 17:00 4
4 1.1.6.4 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 142 g 03 agosto 2021 08:00 22 dicembre 2021 17:00 141
4 1.1.6.5 COLLAUDO MONITORAGGIO 5 g 23 dicembre 2021 08:00 27 dicembre 2021 17:00 4
4 1.1.6.6 COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO 8 g 19 dicembre 2021 08:00 26 dicembre 2021 17:00 7
4 1.1.6.7 COLLAUDO MODELLO 10 g 26 dicembre 2021 08:00 04 gennaio 2022 17:00 9
4 1.1.6.8 ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI 67 g 05 gennaio 2022 08:00 12 marzo 2022 17:00 66
4 1.1.6.9 COLLAUDO PIANI FOGNARI 10 g 13 marzo 2022 08:00 22 marzo 2022 17:00 9
3 1.1.7 Bacino Fognario ERVE 175 g 05 aprile 2022 08:00 26 settembre 2022 17:00 174
4 1.1.7.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 13 g 05 aprile 2022 08:00 17 aprile 2022 17:00 12
4 1.1.7.10 MAPPATURA RETI METEORICHE 3 g 26 aprile 2022 08:00 28 aprile 2022 17:00 2
4 1.1.7.11 COLLAUDO MAPPATURA RETI METEORICHE 5 g 29 aprile 2022 08:00 03 maggio 2022 17:00 4
4 1.1.7.2 RILIEVI 8 g 18 aprile 2022 08:00 25 aprile 2022 17:00 7
4 1.1.7.3 COLLAUDO RILIEVI 5 g 26 aprile 2022 08:00 30 aprile 2022 17:00 4
4 1.1.7.4 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 136 g 26 aprile 2022 08:00 08 settembre 2022 17:00 135
4 1.1.7.5 COLLAUDO MONITORAGGIO 5 g 09 settembre 2022 08:00 13 settembre 2022 17:00 4
4 1.1.7.6 COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO 9 g 06 settembre 2022 08:00 14 settembre 2022 17:00 8
4 1.1.7.7 COLLAUDO MODELLO 10 g 17 settembre 2022 08:00 26 settembre 2022 17:00 9
4 1.1.7.8 ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI 6 g 15 settembre 2022 08:00 20 settembre 2022 17:00 5
4 1.1.7.9 COLLAUDO PIANI FOGNARI 5 g 21 settembre 2022 08:00 25 settembre 2022 17:00 4
3 1.3.1 Bacino Fognario TACENO 180 g 15 febbraio 2022 08:00 14 agosto 2022 08:00 180
4 1.3.1.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 20 gt 15 febbraio 2022 08:00 07 marzo 2022 08:00 20
4 1.3.1.2 RILIEVI 60 gt 07 marzo 2022 08:00 06 maggio 2022 08:00 60
4 1.3.1.3 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 120 gt 07 marzo 2022 08:00 05 luglio 2022 08:00 120
4 1.3.1.4 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 20 gt 30 giugno 2022 08:00 20 luglio 2022 08:00 20
4 1.3.1.5 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 30 gt 15 luglio 2022 08:00 14 agosto 2022 08:00 30
3 1.3.10 Bacino Fognario COLICO MONTEGGIOLO 180 g 13 aprile 2023 08:00 10 ottobre 2023 08:00 180
4 1.3.10.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 20 gt 13 aprile 2023 08:00 03 maggio 2023 08:00 20
4 1.3.10.2 RILIEVI 60 gt 03 maggio 2023 08:00 02 luglio 2023 08:00 60
4 1.3.10.3 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 120 gt 03 maggio 2023 08:00 31 agosto 2023 08:00 120
4 1.3.10.4 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 20 gt 26 agosto 2023 08:00 15 settembre 2023 08:00 20
4 1.3.10.5 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 30 gt 10 settembre 2023 08:00 10 ottobre 2023 08:00 30
3 1.3.11 Bacino Fognario COLICO PIP 180 g 02 luglio 2023 08:00 29 dicembre 2023 08:00 180
4 1.3.11.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 20 gt 02 luglio 2023 08:00 22 luglio 2023 08:00 20
4 1.3.11.2 RILIEVI 60 gt 22 luglio 2023 08:00 20 settembre 2023 08:00 60
4 1.3.11.3 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 120 gt 22 luglio 2023 08:00 19 novembre 2023 08:00 120
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4 1.3.11.4 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 20 gt 14 novembre 2023 08:00 04 dicembre 2023 08:00 20
4 1.3.11.5 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 30 gt 29 novembre 2023 08:00 29 dicembre 2023 08:00 30
3 1.3.12 Bacino Fognario COLICO-OLGIASCA 180 g 22 luglio 2023 08:00 18 gennaio 2024 08:00 180
4 1.3.12.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 20 gt 22 luglio 2023 08:00 11 agosto 2023 08:00 20
4 1.3.12.2 RILIEVI 60 gt 11 agosto 2023 08:00 10 ottobre 2023 08:00 60
4 1.3.12.3 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 120 gt 11 agosto 2023 08:00 09 dicembre 2023 08:00 120
4 1.3.12.4 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 20 gt 04 dicembre 2023 08:00 24 dicembre 2023 08:00 20
4 1.3.12.5 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 30 gt 19 dicembre 2023 08:00 18 gennaio 2024 08:00 30
3 1.3.13 Bacino Fognario VESTRENO 180 g 01 agosto 2023 08:00 28 gennaio 2024 08:00 180
4 1.3.13.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 20 gt 01 agosto 2023 08:00 21 agosto 2023 08:00 20
4 1.3.13.2 RILIEVI 60 gt 21 agosto 2023 08:00 20 ottobre 2023 08:00 60
4 1.3.13.3 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 120 gt 21 agosto 2023 08:00 19 dicembre 2023 08:00 120
4 1.3.13.4 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 20 gt 14 dicembre 2023 08:00 03 gennaio 2024 08:00 20
4 1.3.13.5 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 30 gt 29 dicembre 2023 08:00 28 gennaio 2024 08:00 30
3 1.3.2 Bacino Fognario MANDELLO DEL LARIO 180 g 07 marzo 2022 08:00 03 settembre 2022 08:00 180
4 1.3.2.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 20 gt 07 marzo 2022 08:00 27 marzo 2022 08:00 20
4 1.3.2.2 RILIEVI 60 gt 27 marzo 2022 08:00 26 maggio 2022 08:00 60
4 1.3.2.3 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 120 gt 27 marzo 2022 08:00 25 luglio 2022 08:00 120
4 1.3.2.4 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 20 gt 20 luglio 2022 08:00 09 agosto 2022 08:00 20
4 1.3.2.5 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 30 gt 04 agosto 2022 08:00 03 settembre 2022 08:00 30
3 1.3.3 Bacino Fognario BARZIO 180 g 26 maggio 2022 08:00 22 novembre 2022 08:00 180
4 1.3.3.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 20 gt 26 maggio 2022 08:00 15 giugno 2022 08:00 20
4 1.3.3.2 RILIEVI 60 gt 15 giugno 2022 08:00 14 agosto 2022 08:00 60
4 1.3.3.3 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 120 gt 15 giugno 2022 08:00 13 ottobre 2022 08:00 120
4 1.3.3.4 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 20 gt 08 ottobre 2022 08:00 28 ottobre 2022 08:00 20
4 1.3.3.5 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 30 gt 23 ottobre 2022 08:00 22 novembre 2022 08:00 30
3 1.3.4 Bacino Fognario PREMANA 182 g 15 giugno 2022 08:00 14 dicembre 2022 08:00 182
4 1.3.4.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 22 gt 15 giugno 2022 08:00 07 luglio 2022 08:00 22
4 1.3.4.2 RILIEVI 60 gt 07 luglio 2022 08:00 05 settembre 2022 08:00 60
4 1.3.4.3 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 120 gt 07 luglio 2022 08:00 04 novembre 2022 08:00 120
4 1.3.4.4 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 20 gt 30 ottobre 2022 08:00 19 novembre 2022 08:00 20
4 1.3.4.5 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 30 gt 14 novembre 2022 08:00 14 dicembre 2022 08:00 30
3 1.3.5 Bacino Fognario VENDROGNO 180 g 05 settembre 2022 08:00 04 marzo 2023 08:00 180
4 1.3.5.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 20 gt 05 settembre 2022 08:00 25 settembre 2022 08:00 20
4 1.3.5.2 RILIEVI 60 gt 25 settembre 2022 08:00 24 novembre 2022 08:00 60
4 1.3.5.3 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 120 gt 25 settembre 2022 08:00 23 gennaio 2023 08:00 120
4 1.3.5.4 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 20 gt 18 gennaio 2023 08:00 07 febbraio 2023 08:00 20
4 1.3.5.5 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 30 gt 02 febbraio 2023 08:00 04 marzo 2023 08:00 30
3 1.3.6 Bacino Fognario DORIO 180 g 25 settembre 2022 08:00 24 marzo 2023 08:00 180
4 1.3.6.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 20 gt 25 settembre 2022 08:00 15 ottobre 2022 08:00 20
4 1.3.6.2 RILIEVI 60 gt 15 ottobre 2022 08:00 14 dicembre 2022 08:00 60
4 1.3.6.3 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 120 gt 15 ottobre 2022 08:00 12 febbraio 2023 08:00 120
4 1.3.6.4 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 20 gt 07 febbraio 2023 08:00 27 febbraio 2023 08:00 20
4 1.3.6.5 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 30 gt 22 febbraio 2023 08:00 24 marzo 2023 08:00 30
3 1.3.7 Bacino Fognario ESINO LARIO 180 g 14 dicembre 2022 08:00 12 giugno 2023 08:00 180
4 1.3.7.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 20 gt 14 dicembre 2022 08:00 03 gennaio 2023 08:00 20
4 1.3.7.2 RILIEVI 60 gt 03 gennaio 2023 08:00 04 marzo 2023 08:00 60
4 1.3.7.3 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 120 gt 03 gennaio 2023 08:00 03 maggio 2023 08:00 120
4 1.3.7.4 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 20 gt 28 aprile 2023 08:00 18 maggio 2023 08:00 20
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 Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori ALLEGATO E. Cronoprogramma lavori inerenti all’appalto in corso “Servizi di
redazione di piani fognari: rilievi, modellazione e indicazione degli

interventi di riqualificazione”Livello_struttura Numeri_di_struttura Nome Durata Inizio Fine Durata check
4 1.3.7.5 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 30 gt 13 maggio 2023 08:00 12 giugno 2023 08:00 30
3 1.3.8 Bacino Fognario BELLANO 180 g 03 gennaio 2023 08:00 02 luglio 2023 08:00 180
4 1.3.8.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 20 gt 03 gennaio 2023 08:00 23 gennaio 2023 08:00 20
4 1.3.8.2 RILIEVI 60 gt 23 gennaio 2023 08:00 24 marzo 2023 08:00 60
4 1.3.8.3 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 120 gt 23 gennaio 2023 08:00 23 maggio 2023 08:00 120
4 1.3.8.4 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 20 gt 18 maggio 2023 08:00 07 giugno 2023 08:00 20
4 1.3.8.5 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 30 gt 02 giugno 2023 08:00 02 luglio 2023 08:00 30
3 1.3.9 Bacino Fognario PAGNONA 180 g 24 marzo 2023 08:00 20 settembre 2023 08:00 180
4 1.3.9.1 ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO 20 gt 24 marzo 2023 08:00 13 aprile 2023 08:00 20
4 1.3.9.2 RILIEVI 60 gt 13 aprile 2023 08:00 12 giugno 2023 08:00 60
4 1.3.9.3 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 120 gt 13 aprile 2023 08:00 11 agosto 2023 08:00 120
4 1.3.9.4 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 20 gt 06 agosto 2023 08:00 26 agosto 2023 08:00 20
4 1.3.9.5 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 30 gt 21 agosto 2023 08:00 20 settembre 2023 08:00 30
3 1.5.1 1 RILIEVI 400 gt 03 aprile 2023 08:00 07 maggio 2024 08:00 400
3 1.5.2 2 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE 130 gt 08 marzo 2024 08:00 16 luglio 2024 08:00 130
3 1.5.3 3 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO 190 gt 27 aprile 2024 08:00 03 novembre 2024 08:00 190
3 1.5.4 4 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI 195 gt 04 settembre 2024 08:00 18 marzo 2025 08:00 195
3 1.7.1 1 RILIEVI 200 g 01 maggio 2024 08:00 16 novembre 2024 17:00 199
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