
N LOCALITA' DESCRIZIONE INTERVENTO SETTORE
SCADENZA 

CONSEGNA
INIZIO ATTIVITA' 

CONSEGNA PROGETTO 

FATTIBILITA'/DEFINTIIVO AD 

ATO (CON VALIDAZIONE se 

necessaria)

MACROINDICATORE interno/esterno fase progettuale priorità - note

1 GARBAGNATE
Realizzazione impianto di potabilizzazione presso serbatoio 

Prandonici
ACQ PRIMO QUAD 11/01/2021 30/04/2021 M3/M2 interno PD riattivazione pozzo e serbatoio dismessi - riduzione consumo Brianteo

2 LECCO Estensione e adeguamento rete fognatura via Piloni FGN PRIMO QUAD 18/01/2021 30/04/2021 M4 interno PF

zona in contesto urbanizzato non servita da fognatura con alcune richieste di allaccio - da 

realizzare staz. Sollevamento

3 VALMADRERA Dismissione serbatoio Belvedere Medio ACQ PRIMO QUAD 15/02/2021 30/04/2021 M2 interno PF

serbatoio critico per stato di conservazione - intervento a completamento realizzazione serb. 

Belvedere superiore e modellazione idraulica

4 SUEGLIO Acquedotto/fognatura Loco Tocco ACQ+FGN PRIMO QUAD 15/02/2021 30/04/2021 M2 interno PF

Spostamento su strada di condotte posate in bosco oggetto di perdite - nell'area di 

intervento predisposizione rete fognaria per zone non servite

5 CIVATE
Separazionefognatura via Borgo delle Noci e via Gilardi + 

verifica via Roncaglio, Belvedere e Mazzucconi
FGN SECONDO QUAD 01/03/2021 15/09/2021 M4 interno PF Dismissione scolmatori con recapito lago di Annone

6 BELLANO Adeguamento scarico  località Portone di Bellano al RR6/2019 DEP SECONDO QUAD 01/03/2021 15/09/2021 M6 interno PF Zona non servita da depurazione con scarico in reticolo idrico

7 VALVARRONE Dismissione imhoff Subiale/adeguamento scarico al RR6/2019 DEP SECONDO QUAD 01/03/2021 15/09/2021 M6 interno PF Zona servita da fosse bioplogiche/imhoff da adeguare al RR6

8 VERDERIO Adeguamento impianto depurazione DEP SECONDO QUAD 03/12/2020 15/09/2021 M6 esterno PF Prescrizioni autorizzazione allo scarico

9 CALOLZIOCORTE Via Manzoni - separazione rete fognatura FGN SECONDO QUAD 11/01/2021 15/09/2021 M4 interno PD Zona servita da fognatura mista con scarico diretto in acque bianche

10 PADERNO Captazione da pozzi Cornate (ex Adeguamento sorgenti Edison) ACQ SECONDO QUAD 01/03/2021 15/09/2021 M3 interno PD Risoluzione problematiche di qualità dell'acqua nei comuni di Paderno e Robbiate

11 IMBERSAGO Dismissione impianto DEP SECONDO QUAD 01/03/2021 15/09/2021 M6 esterno PF Prescrizioni autorizzazione allo scarico - razionalizzazione impianti di depurazione

12 LOMAGNA Risoluzione problematiche fognatura confine Carnate FGN SECONDO QUAD 15/04/2021 15/09/2021 M4 interno PF Rete di fognatura mista con recapito nella fognatura di Carnate, con criticità idrauliche

13
Bellano (ex 

Vendrogno)
Cà Maggiore - potabilizzazione ACQ TERZO QUAD 01/05/2021 15/09/2021 M3 interno PD

Risoluzione problematiche di potabilità dell'acqua (solo rete acquedotto - senza 

allacciamenti)

14 VALVARRONE Dismissione imhoff  Lavadè/adeguamento scarico al RR6/2019 DEP TERZO QUAD 01/03/2021 15/09/2021 M6 interno PF Zona servita da fosse bioplogiche/imhoff da adeguare al RR6

15 PARLASCO Spostamento collettore intercomunale fognatura FGN TERZO QUAD 01/09/2021 31/12/2021 M4 interno PF collettore posato in area boscata con frequenti perdite-sversamenti

16 OLIVETO LARIO
Interventi di sdoppiamento della rete mista di fognatura frazioni 

Vassena-Limonta (completamento intervento precedente)
FGN TERZO QUAD 01/06/2021 31/12/2021 M4 interno PF

completamento intervento di separazione fognaria Oliveto Lario finalizzata al collettamento 

all'impianto di Valmadrera

17 Oliveto Lario Separazione rete fognatura frazione Onno FGN TERZO QUAD 15/02/2021 31/12/2021 M4 interno PD
completamento intervento di separazione fognaria Oliveto Lario finalizzata al collettamento 

all'impianto di Valmadrera

18 VARI

Adeguamento stazioni di sollevamento brianteo in seguito alla 

realizzazione delle nuove adduttrici valmadrera/civate e 

civate/dolzago

ACQ TERZO QUAD 01/03/2021 31/12/2021 M2 interno PF Completamento intervento di raddoppio rete acquedotto Brianteo

19 ABBADIA LARIANA Adduzione sorgenti Cà Lecc ACQ TERZO QUAD 01/07/2021 31/12/2021 M3/M2 interno PF
Ottimizzazione adduzione e risoluzione problematica di potabilità acqua per alcune utenze 

della zona alta del comune

20 COSTA MASNAGA
Ampliamento serbatoio Colombaio  + verifica pozzi 

emungimento
ACQ TERZO QUAD 01/04/2021 31/12/2021 M2 interno PF

Intervento necessario per dismissione serbatoio pensile di Rogeno causa problemi strutturali - 

riduzione consumo acquedotto Brianteo

21 ROBBIATE
Ampliamento serbatoio Mezzacosta + completamento 

adduzione
ACQ TERZO QUAD 01/05/2021 31/12/2021 M2 interno PF Completamento interventi di ottimizzazione rete a seguito di modellazione idraulica

22 ROBBIATE Nuova adduzione pozzi Mulini-serbatoio Mezzacosta ACQ TERZO QUAD 01/05/2021 31/12/2021 M2 interno PF Completamento interventi di ottimizzazione rete a seguito di modellazione idraulica

23 COLICO Dismissione impianto di depurazione PIP DEP TERZO QUAD 01/05/2021 31/12/2021 M6 interno PF Prescrizioni autorizzazione allo scarico - razionalizzazione impianti di depurazione

24 Piani Resinelli Adeguamento e razionalizzazione rete acquedotto ACQ TERZO QUAD 01/06/2021 31/12/2021 M2 interno PD Ottimizzazione acquedotto funzionale a estensione rete idrica a zone non servite

25 CALCO Opere per salvaguardare imp dep da possibili alluvioni DEP TERZO QUAD 01/06/2021 31/12/2021 M6 interno PF prescrizioni autorizzazione allo scarico

26 TACENO Opere per salvaguardare imp dep da possibili alluvioni DEP TERZO QUAD 01/06/2021 31/12/2021 M6 interno PF prescrizioni autorizzazione allo scarico

27 VERDERIO Bonifica area Cava dei Grilli DEP TERZO QUAD 01/06/2021 31/12/2021 M6 esterno PF Bonifica a completamento adeguamento impianto di depurazione


