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VALMADRERA - AG09708301 

 

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 

COMUNI SERVITI:  

IN PROVINCIA DI LECCO: BOSISIO PARINI, CESANA BRIANZA, CIVATE, ELLO, GALBIATE, 

MALGRATE, OGGIONO, OLIVETO LARIO, ROGENO, SUELLO, VALMADRERA,  

IN PROVINCIA DI COMO: BELLAGIO (SOLO CIVENNA), PUSIANO 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 
 

Carico generato dall'agglomerato: 69.439 AE  Dimensione dell’agglomerato determinata in 

applicazione del RR 6/2019 - Allegato B 
 

di cui: domiciliati/residenti 47.495 AE fonte dati1 ATO LC:  

domiciliati 2013 (ARPA Lombardia), domiciliati = 

45.718 AE; 

ATO CO:  

Censimento della popolazione 2001, residenti = 

1.777 AE; 

 

 fluttuanti   3.676 AE fonte dati1 ATO LC:  

elaborazione carico da fluttuanti in seconde case 

(associati alle sezioni di censimento ISTAT del 

Censimento della popolazione 2001) + posti letto 

strutture turistiche ricettive (associati alle sezioni di 

censimento ISTAT del Censimento dell’industria e 

servizi 2001), fluttuanti = 3.630 AE;  

ATO CO:  

Censimento della popolazione 2001, fluttuanti = 45 

 

 
1 Sono ammesse le fonti riportate al paragrafo 2.1 1 dell’allegato B al RR 6/2019 col dettaglio dell’anno di riferimento. Nel caso si intenda avvalersi di 

dati provenienti da altre fonti verificare con Regione Lombardia l’opportunità del loro utilizzo. 
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AE 

 industriali 18.268 AE fonte dati1 ATO LC:  

elaborazione carico da addetti delle unità locali 

(associati alle sezioni di censimento ISTAT del 

Censimento dell’industria e servizi 2001), industriali 

= 17.954 AE; 

ATO CO:  

censimento ISTAT del Censimento dell’industria e 

servizi 2011, industriali = 314 AE. 

) 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   ☐esiste             ☐non esiste            ☐ è in corso            ☐è stato programmato 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale2 99,94 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali3   95,06 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente     4,88 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 0,00 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 0,00 % 

 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità 

di progetto 

(AE) 

Carico trattato (AE) Non conformità rilevate4 
Prescrizioni in 

autorizzazione5 

DP09708301 Valmadrera 99.303 66.007 Giudizio conformità 

ARPA 2020:  

 

conformità tab.1 e tab.2 

Dlgs 152/06, 

 

conformità Namm RR 

6/19 

☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
Esistenti: 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato 

(AE)  

Carico intercettato 

(%) 

FG09706001 URB320 

3.387 4,88 

FG09706002 URB319 

FG09706003 URB614 

FG09706004 URB318 

FG09706005 URB317 

FG09706006 URB316 

FG09706007 URB315 

FG09706008 URB314 

 
2 La somma tra le percentuali del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale, del carico generato convogliato tramite sistemi 

individuali o altri sistemi adeguati e del carico non convogliato né trattato in alcun modo deve essere uguale al 100,00%. 
3 La somma tra le percentuali di carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali e di carico non trattato e scaricato in ambiente 

deve dare la percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale. 
4 Nel caso in cui sia stata rilevata, dettagliare il tipo di non conformità esplicitandone il riferimento (rispetto alla direttiva 91/271/CEE, al D.Lgs 

152/06, al RR 6/2019 o all’autorizzazione. 
5 Se sono presenti prescrizioni in autorizzazione deve essere riportato l’intervento richiesto per portare l’impianto a norma nella tabella denominata 

“Interventi previsti per colmare il fabbisogno infrastrutturale individuato”. 
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FG09706009 URB313 

FG09706010 URB321 

FG09706011 URB312 

FG09706012 URB311 

FG09706013 URB309 

FG09706014 URB310 
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SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI
6 

Non esistenti. 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO
7 

Scarichi a lago senza trattamento da convogliare a depurazione (in particolare il collettamento dei Comuni di Oliveto 

Lario e la frazione di Civenna del Comune di Bellagio [CO]). 

Adeguamento impianto di depurazione intercomunale di Valmadrera. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO8 
(elencare gli interventi dettagliati nel capitolo del programma degli interventi nel Piano d’Ambito) 
 

Rif. intervento9 Denominazione intervento Data inizio lavori Data fine lavori Costo intervento 

ID intervento 67 Realizzazione delle opere 

necessarie a sottoporre a 

trattamento di depurazione le acque 

reflue urbane dei Comuni di 

Oliveto Lario e di Civenna - lotto a) 

- altri stralci (riguarda l’impianto di 

depurazione di Valmadrera) 

10/12/2019 

fine lavori 

effettiva: 

23/12/2021  

collaudo 

previsto: 

21/06/2022 

3.002.277 € 

ID intervento 66a 

(1 stralcio) – 

finalizzato ad 

eliminare tutti gli 

scarichi “FG” sopra 

elencati 

Realizzazione delle opere 

necessarie a sottoporre a 

trattamento di depurazione le acque 

reflue urbane dei Comuni di 

Oliveto Lario e di Civenna - lotto b, 

1 stralcio (sublaquale) (riguarda il 

collettamento dei reflui al depuratore di 

Valmadrera)  

15/09/2020 

fine lavori 

effettiva: 

12/11/2021 

collaudo 

previsto: 

13/02/2023 

(insieme al 2 

stralcio) 

  4.606.413 €  

ID intervento 66b 

(2 stralcio) – 

finalizzato ad 

eliminare tutti gli 

scarichi “FG” sopra 

elencati 

Realizzazione delle opere 

necessarie a sottoporre a 

trattamento di depurazione le acque 

reflue urbane dei Comuni di 

Oliveto Lario e di Civenna - lotto b, 

2 stralcio (opere a terra) (riguarda il 

collettamento dei reflui al depuratore di 

Valmadrera)  

01/09/2020 

fine lavori 

prevista: 

17/08/2022 

collaudo 

previsto: 

13/02/2023 

(insieme al 1 

stralcio) 

   3.879.937 €  

 

Agglomerato oggetto di Procedura 2017/2181 (art.4). Sono in corso di realizzazione gli interventi per il 

raggiungimento della conformità strutturale (fine lavori prevista: 17/08/2022) 

 
6 Compilare se la percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati è diversa da 0,00%. 
7 Dettagliare se presenti situazioni di non conformità rispetto alla direttiva 91/271/CEE o il RR 3/2006: esistenza di terminali fognari non depurati, 

scarico dell’impianto non conforme, impianto inadeguato per livello di trattamento, impianto inadeguato per capacità organica di progetto 

insufficiente rispetto al carico in ingresso e/o al carico generato dall’agglomerato, presenza di popolazione non servita, eccesso di carico generato 

convogliato con IAS verso trattamenti locali, altro (come ad esempio eccesso di carico idraulico per presenza di acque parassite nei tratti fognari, 

rogge intubate,…). 
8 Alla fine delle schede degli agglomerati riportare la tabella riassuntiva con l’elenco completo degli interventi previsti per colmare il fabbisogno 

infrastrutturale individuato. 
9 Riferimento dell’intervento all’interno del capitolo del Piano Economico-Finanziario. 


